

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **Обустройство кладбища в селе Красногорка Полтавского муниципального района Омской области**
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: **Полтавский муниципальный район.**
 - 2.2. Поселение: **Красногорское сельское поселение.**
 - 2.3. Населенный пункт: **село Красногорка.**
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: **обустройство мест захоронения**
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): **646725, Омская область, Полтавский район, Красногорское сельское поселения село Красногорка.**
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: дата начала **05.06.2023 г., дата окончания 01.12.2023 г.**
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1411174,60	1411174,60	0	
2	Средства местного бюджета	761027,00	767466,20	6439,20	
2.1	Собственные средства местного бюджета	434657,50	441096,70	6439,20	Увеличение объема софинансирования из местного бюджета произошло из-за роста стоимости материалов и услуг
2.2	Инициативные платежи физических лиц	108827,30	108827,30	0	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	217542,20	217542,20	0	
Всего		2172201,60	2178640,80	6439,20	

- 5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Хоменко В.Л.	Услуги трактора МТЗ-80, К-700,	час	5	11000
2	КХ Заикин В.Б.	Услуги трактора ДТ-75	час	1	2500

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Аушахманов Г.М.	Собран мусор Уборка территории площадью	15куб.метров. 20га.
2.	Аушахманов А.М.		
3.	Жаринов С.В.		
4.	Токарев В. Д.		
5.	Токарев Г. Д.		
6.	Токарев А. Д.		
7.	Коновалов А.В.		
8.	Римхе С.В.		
9.	Кочетков С.В.		
10.	Погарский С.В.		
11.	Сасько Н.И.		
12.	Токарев П.А		
13.	Фрайбергер В.П		
14.	Фрайбергер М.В.		
15.	Фрайбергер В.В.		
16.	Конестратенко А.В.		
17.	Конестратенко Н.В.		
18.	Коновалов А.А.		
19.	Козловский А.И.		
20.	Козловский В.И		

21.	Клоков В.В.		
22.	Токарев А.Д..		
23.	Тасбулатов К.		
24.	Бектасов К.		
25.	Тасбулатов К.Х.		
26.	Шамсунов С.К.		
27.	Бикбавов Р.М.		
28.	Трушкин А.М.		
29.	Сорокин Б.А.		
30.	Качкаев П.В.		
31.	Морозов А.А.		
32.	Одинец М.Н		
33.	Ефимов С.Д.		
34.	Рыбокрыс В.О.		
35.	Кучма С.Д.		
36.	Букаринов А.Н.		
37.	Василенко К.В.		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

На территории с.Красногорка проживает 653 человека. На кладбище на сегодняшний день имеется 498 захоронений, это родственники, либо знакомые ныне проживающих красногорцев, жители села активно посещают могилы своих близких и родных не только в родительский день, а также и в памятные даты. В рамках реализации инициативного проекта проведены работы по установке металлическая изгородь, состоящая из штакетника протяженностью 4953,6 метров погонных, установлены металлические ворота. Для обеспечения пожарной безопасности установлен пожарный щит, с инвентарем необходимым при тушении природных пожаров. Для созданий условий комфортного пребывания и поддержания порядка установлены площадки и контейнеры под ТКО, а также установлены туалеты.

Жители села приняли активное участие в сборе мусора и уборки прилегающей территории, ИП Хоменко В.Л. и КХ Заикиным В.Б представлена техника для вывоза мусора, выкорчевывания кустарников.

Глава Красногорского сельского поселения

К. Тасбулатов

29 декабря 2023 года

